

Renaturalisation d'un ancien parking à Saint Etienne d'Issensac



Dossier de Consultation des Entreprises - Juin 2026 **A4** - Planning de réalisation

Maîtrise d'oeuvre Lot 01:



Mahaut Michez Paysagiste
EURL Mahaut Michez Paysagiste
10, rue de la sous préfecture
34700 LODEVE



Maîtrise d'Ouvrage:
Communauté de Communes des
Cévennes Gangeoises et Suménoises
26 Avenue Pasteur
34190 GANGES

CCCGS / Issensac /Renaturalisation d'un ancien parking / Planning prévisionnel travaux LOT 01

PLANNING PREVISIONNEL	2026																							
	Juin			Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre					
										S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
Consultation des entreprises																								
Consultation																								
RAO																								
Notification (yc recours)																								

PLANNING PREVISIONNEL	2026												2027																
	Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				février				mars								
			S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S21	S22	S23	S24					
Travaux																													
OS démarrage travaux				OS démarrage : semaine 44 du 26 au 30 octobre 2026																									
Préparation du chantier				Préparation																									
Travaux préparatoires						Travaux préparatoires																							
Génie biologique / renaturation								Génie biologique / renaturation						OS d'arrêt															
Pose mobilier																					Pose mobilier								
Réception																							Réception						