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Renaturalisation d’'un ancien parking a Saint
Etienne d’'Issensac

Dossier de Consultation des Entreprises - Juin 2026
A4 - Planning de réalisation

Maitrise d'oeuvre Lot 01: Maditrise d’'Ouvrage:

P Communavuté de Communes des

Cévennes Gangeoises et Suménoises
26 Avenue Pasteur
Mahaut Michez Paysagiste 34190 GANGES
EURL Mahaut Michez Paysagiste
10, rue de la sous préfecture
34700 LODEVE



CCCGS / Issensac /Renaturalisation d’un ancien parking / Planning prévisionnel travaux LOT 01

2026

Septembre Octobre | Novembre | Décembre
381539 | 540 | S411542:5431544 |S451546 1547 :548 |S49 1550 5511552

PLANNING PREVISIONNEL Juin Juillet Aot

Consultation des entreprises

RAO

Notification (yc recours) -

2026 2027
PLANNING PREVISIONNEL Octobre | Novembre [ Décembre Janvier février mars
i S44[S45:546:547; 48| 549: S50; S51; 52} S53 S1:S2:i S3; S4|S5:86:S7;8S8[S21i522iS23:524
Travaux

OS démarrage travaux OS démarrage : semaine 44 du 26 au 30 octobre 2026
Préparation du chantier Préparation | | : | |
Travaux préparatoires Travaux préparatoires |
Génie biologique / renaturation -9_9'_/"@!— OS d’arrét
Pose mobilier obilier
Réception Réception

Renaturalisation d’un ancien parking au Pont d’Issensac / PHASE DCE 30/06/2026



